



**TERMO DE APOSTILAMENTO  
REAJUSTE CONTRATUAL**

Data de emissão: mar/24

Contratada:	CONSÓRCIO INFRAPRÓ 047
CNPJ:	55.160.066/0001-30
Nº do Contrato:	1.16.05.00/6.00.00.00/0035/24
Empreendimento:	BURI H
Índice(s)	FIPE- TERRAPLANAGEM FIPE- PAVIMENTAÇÃO FIPE- EDIFICAÇÃO FIPE- REDE DE ÁGUA FIPE - REDE DE ESGOTO FIPE - SERVIÇOS GERAIS COM PREDOMINÂNCIA DE MÃO DE OBRA
Data-base:	fev/23
Período para Aplicação de Reajuste:	01/02/2024 a 31/01/2025

1		FIPE - Terraplenagem		FATOR PARA CÁLCULO DE REAJUSTE
ÍNDICE		NÚMERO-ÍNDICE		
REAJUSTE PERÍODO	FIPE - Terraplenagem	fev/23	fev/24	<b>-0,0017</b>
		1092,612	1090,780	
REAJUSTE ACUMULADO	FIPE - Terraplenagem	fev/23	fev/24	<b>-0,0017</b>
		1092,612	1090,780	

2		FIPE - Edificação		FATOR PARA CÁLCULO DE REAJUSTE
ÍNDICE		NÚMERO-ÍNDICE		
REAJUSTE PERÍODO	FIPE - Edificação	fev/23	fev/24	<b>0,0412</b>
		1063,566	1107,363	
REAJUSTE ACUMULADO	FIPE - Edificação	fev/23	fev/24	<b>0,0412</b>
		1063,566	1107,363	

3		FIPE - Pavimentação		FATOR PARA CÁLCULO DE REAJUSTE
ÍNDICE		NÚMERO-ÍNDICE		
REAJUSTE PERÍODO	FIPE - Pavimentação	fev/23	fev/24	<b>0,0183</b>
		2017,663	2054,552	
REAJUSTE ACUMULADO	FIPE - Pavimentação	fev/23	fev/24	<b>0,0183</b>
		2017,663	2054,552	

4		FIPE - Água		
ÍNDICE		NÚMERO-ÍNDICE		FATOR PARA CÁLCULO DE REAJUSTE
REAJUSTE PERÍODO	FIPE - Água	fev/23	fev/24	0,0187
		1401,414	1427,570	
REAJUSTE ACUMULADO	FIPE - Água	fev/23	fev/24	0,0187
		1401,414	1427,570	

5		FIPE - Esgoto		
ÍNDICE		NÚMERO-ÍNDICE		FATOR PARA CÁLCULO DE REAJUSTE
REAJUSTE PERÍODO	FIPE - Esgoto	fev/23	fev/24	0,0254
		1100,812	1128,750	
REAJUSTE ACUMULADO	FIPE - Esgoto	fev/23	fev/24	0,0254
		1100,812	1128,750	

6		FIPE - Mão de Obra		
ÍNDICE		NÚMERO-ÍNDICE		FATOR PARA CÁLCULO DE REAJUSTE
REAJUSTE PERÍODO	FIPE - Mão de Obra	fev/23	fev/24	0,0505
		1130,004	1187,046	
REAJUSTE ACUMULADO	FIPE - Mão de Obra	fev/23	fev/24	0,0505
		1130,004	1187,046	

Discriminação dos Serviços	Índice	A	B	C	D = A + C
		Valor Atual do Contrato (data-base: Fev/23) (R\$)	Valor do Reajuste no Período (Fev/24 a Jan/25) (R\$)	Valor do Reajuste Acumulado (R\$)	Valor do Contrato Reajustado Fev/24 (R\$)
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MO	421.298,73	21.275,59	21.275,59	442.574,32
INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	EDIF	98.583,91	4.061,66	4.061,66	102.645,57
TI22E-03-01-ISOLADA-A=48.99-RADIER 12CM-BL. CONCR.-2D NO MEIO DO LOTE-SEM ELETRICA E SEM ENTRADA ENERGIA-LOTES URBANIZADOS 102 UNIDADES	EDIF	8.464.772,98	348.748,65	348.748,65	8.813.521,63
EE01H-01-ENTRADA DE ENERGIA-PADRAO ELEKTRO-220/127V-LOTES URBANIZADOS	EDIF	231.385,26	9.533,07	9.533,07	240.918,33
TI22E/TG22E - INSTALACAO ELETRICA INTERNA - BIF.220V-127V	EDIF	624.443,56	25.727,07	25.727,07	650.170,63
TG23B-TG22E-TI22E-TI22A-SISTEMA FOTOVOLTAICO	EDIF	531.117,31	21.882,03	21.882,03	552.999,34
KIT BARRAS DE APOIO TI22E/TG22E	EDIF	6.666,02	274,64	274,64	6.940,66
PLANTA CADASTRAL	EDIF	162.160,52	6.681,01	6.681,01	168.841,53
CND	EDIF	270.267,52	11.135,02	11.135,02	281.402,54
<b>TOTAL</b>		<b>10.810.695,81</b>	<b>449.318,74</b>	<b>449.318,74</b>	<b>11.260.014,55</b>

Fórmula de cálculo:  $R = PO * \left( \frac{I - IO}{IO} \right)$

R : Parcela do Reajuste

PO : Preço Inicial

IO : Índice Inicial

I : Último Índice Anual



Aurio Siqueira da Silva  
Gerência de Gestão de  
Compromissos Financeiros



Silvana Carobrezzi  
Superintendência de Finanças (Em exercício)